

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ BỈM SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *1932* /UBND-QLĐT

Bỉm Sơn, ngày *29* tháng 9 năm 2017

V/v chủ trương điều chỉnh thiết kế dự
án: Tu bổ cấp thiết di tích đình Làng Gạo
thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Kính gửi: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bỉm Sơn.

Ủy ban nhân dân thị xã Bỉm Sơn nhận được văn bản số: 202/QLDA-KT ngày 12/9/2017 về việc bổ sung điều chỉnh thiết kế dự toán dự án: Tu bổ cấp thiết di tích đình Làng Gạo, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Sau khi xem xét nội dung tại biên bản làm việc của Hội đồng đánh giá, lựa chọn phân loại cấu kiện sau khi hạ giải ngày 12/07/2017, Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn có ý kiến như sau:

1. Do khi hạ giải và đánh giá lại các cấu kiện sau hạ giải khối lượng cấu kiện gỗ cần gia cố và thay thế tăng lên so với thiết kế đã phê duyệt, mặt khác hiện nay thị trường Việt Nam không có gỗ lim Việt Nam với kích thước lớn như dự án đã phê duyệt, vì vậy để đảm bảo tính khả thi thực hiện dự án theo quy định, UBND thị xã Bỉm Sơn đồng ý chủ trương cho điều chỉnh bổ sung thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình như sau:

+ Điều chỉnh bổ sung khối lượng xây dựng và khối lượng gỗ cần gia cố và thay mới theo ý kiến của Hội đồng đánh giá, lựa chọn phân loại cấu kiện sau khi hạ giải ngày 12/07/2017.

+ Điều chỉnh chủng loại gỗ lim sử dụng trong công trình từ gỗ lim Việt Nam thành lim nhập khẩu.

2. Giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bỉm Sơn nghiên cứu lập hồ sơ điều chỉnh thiết kế theo nội dung trên và các nội dung khác liên quan đảm bảo các yêu cầu, tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng công trình nhưng không làm thay đổi tính chất dự án và không làm vượt tổng mức đầu tư, trình phê duyệt theo quy định và tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ.

Ủy ban nhân dân Thị xã có ý kiến và giao nhiệm vụ để ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng căn cứ thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND thị xã (b/cáo);
- Lưu: VP, QLĐT.



Bùi Huy Hùng