

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước chuẩn bị đầu tư Dự án:
Cải tạo công và xây dựng nhà bảo vệ trường Trung cấp nghề Bỉm Sơn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ BỈM SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/06/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số: 3621/QĐ-UBND ngày 03/10/2017 của Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế và dự toán bước lập BCKTKT công trình: Cải tạo công và xây dựng nhà bảo vệ trường Trung cấp nghề Bỉm Sơn;

Căn cứ báo cáo thẩm định số 46/TCKH-BCTĐ ngày 12/10/2017 của phòng Tài chính - Kế hoạch về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước chuẩn bị đầu tư dự án Cải tạo công và xây dựng nhà bảo vệ trường Trung cấp nghề Bỉm Sơn;

Theo đề nghị của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng thị xã Bỉm Sơn tại Tờ trình số: 233/TTr-QLDA ngày 11/10/2017 về việc xin phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước chuẩn bị đầu tư Công trình Cải tạo công và xây dựng nhà bảo vệ trường Trung cấp nghề Bỉm Sơn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước chuẩn bị đầu tư dự án Cải tạo công và xây dựng nhà bảo vệ trường Trung cấp nghề Bỉm Sơn với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.


Điều 2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bỉm Sơn chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký;

Chánh Văn phòng HĐND&UBND Thị xã; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bỉm Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, TCKH.




Bùi Huy Hùng

PHU LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU BƯỚC CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ

Dự án: Cải tạo công và xây dựng nhà bảo vệ trường Trung cấp nghề Bim Sơn

(Kèm theo Quyết định số 3724/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2017 của UBND thị xã Bim Sơn)



TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn Lập BCKTKT	15.301.000	Ngân sách thị xã và các nguồn huy động hợp pháp khác	Chỉ định thầu	rút gọn	Quý IV/2017	Tron gói	10 ngày
2	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	4.400.000	nt		nt	nt	nt	10 ngày
Tổng giá trị		19.701.000						