

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ BÌM SƠN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *2209* /UBND-QLĐT

Bim Sơn, ngày *07* tháng 11 năm 2017

V/v báo cáo kinh phí bồi thường GPMB
Dự án Cầu vượt tại nút giao đường sắt
chuyên dùng của nhà máy xi măng
Bim Sơn với Quốc lộ 1A

Kính gửi: Ban Quản lý dự án ATGT - Bộ Giao thông Vận tải.

Thực hiện Quyết định số 1785/QĐ-UBND ngày 25/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao nhiệm vụ giải phóng mặt bằng dự án: Cầu vượt tại nút giao đường sắt chuyên dùng của nhà máy xi măng Bim Sơn với Quốc lộ 1A. UBND thị xã Bim Sơn đã tổ chức lập khái toán tổng thể phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB toàn dự án với Tổng kinh phí là: 6.168.508.676đ (*Bằng chữ: Sáu tỷ một trăm sáu tám triệu năm trăm lẻ tám nghìn sáu trăm bảy sáu đồng*). Kinh phí đã được bố trí để thực hiện là: 6.000.000.000 đồng (*sáu tỷ đồng chẵn*).


Hiện nay, đã tổ chức thực hiện các thủ tục đảm bảo giải ngân với mức kinh phí là: 3.948.470.506 đồng (*Bằng chữ: Ba tỷ, chín trăm bốn mươi tám triệu, bốn trăm bảy mươi nghìn, năm trăm lẻ sáu đồng*). Và dự kiến còn phải chi trả chế độ chính sách bổ sung cho 02 hộ dân (hiện nay đang hoàn thiện các thủ tục theo quy định) với giá trị khoảng: 175.600.000 đồng (*Một trăm bảy mươi lăm triệu, sáu trăm nghìn đồng*).

Tổng kinh phí thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB của dự án là: 4.124.070.506 đồng (*bốn tỷ, một trăm hai mươi tư triệu, không trăm bảy mươi nghìn, năm trăm lẻ sáu đồng*). Số kinh phí còn lại: 1.875.929.494 đồng (*Một tỷ, tám trăm bảy mươi lăm triệu, chín trăm hai mươi chín nghìn, bốn trăm chín mươi đồng*) không còn nhu cầu để thực hiện công tác GPMB, lý do: Khi đăng ký nhu cầu vốn thực hiện GPMB, UBND thị xã Bim Sơn có dự kiến thêm kinh phí để chi trả các chế độ chính sách đặc thù cho các hộ dân ảnh hưởng mà các hộ dân kiến nghị cần xem xét để giải quyết vướng mắc. Tuy nhiên, chỉ có một số kiến nghị phù hợp được UBND Tỉnh đồng ý do đó phần kinh phí còn lại trên không còn nhu cầu thực hiện.

Đề nghị Ban Quản lý dự án ATGT – Bộ Giao thông Vận tải tổng hợp báo cáo Bộ Giao thông Vận tải./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND Thị xã (b/cáo);
- Hội đồng BTGPMB TX;
- Lưu: VT, QLĐT.



Tổng Thanh Bình