

ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Kinh phí thực hiện Trích đo khu đất tỷ lệ 1/500 phục vụ công tác GPMB, thu hồi đất thuộc dự án: “Đầu tư xây dựng công trình đường giao thông từ Quốc lộ 1A vào Nhà máy xi măng Long Sơn và khu công nghiệp phía Đông thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa”.

Kính gửi: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bỉm Sơn

Căn cứ Hợp đồng số 1615/HĐKT ngày 04/8/2016 giữa Hội đồng bồi thường GPMB (Bên A) và Công ty Cổ phần trắc địa tài nguyên môi trường Phương Hà (Bên B) về việc thực hiện Trích đo khu đất tỷ lệ 1/500 phục vụ công tác GPMB, thu hồi đất thuộc dự án : Đầu tư xây dựng công trình đường giao thông từ Quốc lộ 1A vào Nhà máy xi măng Long Sơn và khu công nghiệp phía Đông thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Căn cứ Biên bản nghiệm thu sản phẩm, Biên bản thanh lý Hợp đồng ngày 22/12/2017 giữa đại diện chủ đầu tư (Hội đồng bồi thường GPMB) và đại diện bên nhà thầu (Trung tâm tư vấn và dịch vụ Tài nguyên Môi trường);

Hội đồng bồi thường GPMB đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bỉm Sơn thanh toán cho Công ty Cổ phần Trắc địa Tài nguyên Môi trường Phương Hà theo giá trị HĐ đã nghiệm thu, thanh toán với số tiền như sau:

- Tổng giá trị nghiệm thu hoàn thành là: 147.869.906đ
(Số tiền bằng chữ: Một trăm bốn mươi bảy triệu tám trăm sáu mươi chín nghìn chín trăm linh sáu đồng)

Thông tin chuyển khoản:

- Công ty Cổ phần trắc địa Tài nguyên môi trường Phương Hà;
- Địa chỉ: Số 01/7 Trần Nguyên Hãn, p. Đông Thọ, TP Thanh Hóa.
- Số tài khoản: 3500201016520 tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hóa.
- Mã số thuế: 2801374498

Hội đồng Bồi thường GPMB đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bỉm Sơn bố trí tiền để chi trả./.

Nơi nhận:

- Như trên (t/h);
- Lưu: VT; HĐBT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BTGPMB



Tổng Thanh Bình