

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt dự toán gói thầu số 01: Xây dựng công trình;  
Dự án: Cải tạo hồ Đập Sốc, phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn.

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ BỈM SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ các Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về Quản lý chi phí xây dựng công trình; số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây Dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Căn cứ các Quyết định số 4453/QĐ-UBND ngày 11/12/2017 về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Cải tạo hồ Đập Sốc, phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn; số 4524/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo hồ Đập Sốc, phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn của UBND thị xã Bỉm Sơn.

Xét Tờ trình số: 34/TTr-QLDA ngày 25/01/2018 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bỉm Sơn về việc thẩm định và phê duyệt dự toán gói thầu số 01: Xây dựng công trình thuộc dự án: Cải tạo hồ Đập Sốc, phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn.

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý đô thị tại văn bản số: 57/QLĐT-BCTĐ ngày 30/01/2018,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt dự toán gói thầu số 01: Xây dựng công trình thuộc dự án: Cải tạo hồ Đập Sốc, phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn với các nội dung chính sau:

- 1. Tên công trình:** Cải tạo hồ Đập Sốc, phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn.
- 2. Tên gói thầu:** Xây dựng công trình;
- 3. Nội dung gói thầu:** Thực hiện thi công xây dựng công trình theo thiết kế đã được phê duyệt của công trình: Cải tạo hồ Đập Sốc, phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn.

#### **4. Dự toán kinh phí:**

##### **4.1. Cơ sở lập dự toán:**

- Căn cứ Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình đã được phê duyệt tại Quyết định số 4453/QĐ-UBND ngày 11/12/2017 về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Cải tạo hồ Đập Sóc, phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn;

- Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây Dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

- Căn cứ Quyết định số 1474/QĐ-UBND ngày 29/04/2016 về việc công bố điều chỉnh đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

- Các quy định hiện hành khác.

##### **4.2. Giá trị dự toán các gói thầu:**

**Giá trị dự toán gói thầu số 1: 567.248.243 đồng**

*(Bằng chữ: Năm trăm sáu mươi bảy triệu, hai trăm bốn mươi tám nghìn, hai trăm bốn mươi ba đồng).*

Trong đó:

- Chi phí thi công xây dựng công trình: 550.726.450 đồng;

- Chi phí hạng mục chung: 16.521.793 đồng.

*(Có chi tiết dự toán kèm theo)*

**Điều 2.** Giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bỉm Sơn có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Chánh Văn phòng HĐND & UBND thị xã, Trưởng các phòng ban: Quản lý đô thị, Tài chính – Kế hoạch, Giám đốc Ban Quản lý dự án, và Thủ trưởng các ban ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

##### **Nơi nhận:**

- Như điều 3QĐ;
- Lưu: VT, QLĐT;



**Tổng Thanh Bình**