

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ BỈM SƠN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 405/UBND-KT

Bỉm Sơn, ngày 12 tháng 3 năm 2018

V/v báo cáo thực hiện Phương án nạo vét lòng sông Tam Điệp, thị xã Bỉm Sơn.

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thanh Hóa

Thực hiện Công văn số 1951/UBND-NN của UBND tỉnh Thanh Hóa ngày 23/02/2018 về việc thực hiện Phương án nạo vét lòng sông Tam Điệp, thị xã Bỉm Sơn. UBND thị xã báo cáo kết quả thực hiện như sau:

- Về tiến độ thực hiện Phương án: Sau khi được UBND tỉnh đồng ý cho gia hạn thời gian thực hiện Phương án nạo vét lòng sông Tam Điệp bằng phương án nhà thầu tự bỏ kinh phí nạo vét và được tận thu đất làm nguyên liệu sản xuất gạch tại Công văn số 14857/UBND-NN ngày 27 tháng 12 năm 2016. UBND thị xã Bỉm Sơn đã chỉ đạo đơn vị thi công tập trung nhân lực, máy móc để thực hiện theo Phương án được phê duyệt. Tuy nhiên, trong năm 2017, do chịu ảnh hưởng của điều kiện thời tiết trong năm không thuận lợi lượng mưa nhiều, đồng thời trong quá trình thi công phải đảm bảo giữ nước để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp; do đó, tiến độ thực hiện Phương án nạo vét lòng sông Tam Điệp rất chậm, khối lượng thi công mới đạt gần 60% khối lượng theo phương án được duyệt.

- Thực hiện Biên bản làm việc ngày 28/01/2018 giữa Sở Nông nghiệp & PTNT Thanh Hóa, UBND thị xã Bỉm Sơn và đơn vị thi công nạo vét lòng sông Tam Điệp; UBND thị xã Bỉm Sơn đã có Công văn số: 250/UBND-KT ngày 02/02/2018 về việc chỉ đạo đơn vị thi công nạo vét lòng sông Tam Điệp khẩn trương khắc phục các tồn tại theo kết luận của đoàn kiểm tra. Đến nay đơn vị thi công đã khắc phục các tồn tại gồm: Lắp đủ số lượng ống cống dẫn dòng (03 ống cống Ø 1.000mm), đắp đủ mặt cắt đê quai tại vị trí hạ lưu cầu Hà Lan theo thiết kế và thực hiện điều chỉnh Phương án, biện pháp, hồ sơ thiết kế thi công theo quy định. Riêng nội dung lập điều chỉnh Báo cáo đánh giá tác động môi trường hiện nay đơn vị Tư vấn đang hoàn thiện (có biên bản kiểm tra kết quả thực hiện kèm theo).

Để dự án nạo vét lòng sông Tam Điệp đảm bảo hoàn thành theo đúng thời gian quy định; UBND thị xã Bỉm Sơn đề nghị Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn báo cáo UBND tỉnh cho phép tận dụng thời tiết mùa khô đầu năm 2018 để thi công nạo vét lòng sông Tam Điệp theo Báo cáo đánh giá tác động môi

trường đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2538/QĐ-UBND ngày 13/7/2015 trong thời gian chờ hoàn thiện lập điều chỉnh Báo cáo đánh giá tác động môi trường mới tăng quy mô, công suất.

UBND thị xã Bim Sơn báo cáo Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Thanh Hóa xem xét giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CTUBND thị xã(B/c);
- Lưu: VT, KT.



Tổng Thanh Bình