

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
THỊ XÃ BỈM SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **509** /UBND-QLĐT  
V/v điều chỉnh dự án: HTKT khu  
xen cư phía Đông đường Lê Chí Trực,  
phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn.

*Bỉm Sơn, ngày 22 tháng 3 năm 2018*

Kính gửi: Ủy ban nhân dân phường Ba Đình.

UBND thị xã Bỉm Sơn nhận được Tờ trình số: 10/TTr-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2018 của UBND phường Ba Đình về việc xin chủ trương điều chỉnh dự án Hạ tầng kỹ thuật khu xen cư phía Đông đường Lê Chí Trực, phường Ba Đình. Sau khi xem xét, UBND Thị xã có ý kiến như sau:

1. Trong quá trình nghiên cứu lập thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Hạ tầng kỹ thuật khu xen cư phía Đông đường Lê Chí Trực, phường Ba Đình việc nghiên cứu khớp nối giữa hệ thống thoát nước của dự án với hệ thống thoát nước hiện trạng khu dân cư còn bất cập về cao độ, do đó ảnh hưởng đến việc thoát nước khu dân cư hiện trạng (gây ú đọng, làm chậm thoát nước khu dân cư hiện trạng). Do đó, để đảm bảo khớp nối đồng bộ hạ tầng giữa dự án với hạ tầng hiện trạng, đảm bảo việc thực hiện dự án không ảnh hưởng đến dân sinh, UBND thị xã Bỉm Sơn thống nhất chủ trương cho nghiên cứu điều chỉnh hạng mục san nền thoát nước của dự án;

2. Ủy quyền cho UBND phường Ba Đình được phép phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư theo nội dung trên.

Ủy ban nhân dân phường Ba Đình có trách nhiệm tổ chức lập hồ sơ điều chỉnh, trình thẩm định và phê duyệt đảm bảo theo các quy định hiện hành của pháp luật về xây dựng và đầu tư công.

3. Giao cho các phòng Tài chính - Kế hoạch, phòng Quản lý đô thị theo chức năng nhiệm vụ được giao hướng dẫn UBND phường Ba Đình thực hiện.

Ủy ban nhân dân Thị xã có ý kiến và giao nhiệm vụ đề Ủy ban nhân dân phường Ba Đình và các phòng ban, căn cứ thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Các PCT UBND Thị xã;
- Các phòng: TCKH;
- UBND phường Ba Đình;
- Lưu: VT, QLĐT.

  
**CHỦ TỊCH**  
**Bùi Huy Hùng**