

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
THỊ XÃ BỈM SƠN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **835** /UBND-QLĐT  
V/v xử lý tình thế tại bãi rác núi Voi,  
phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn để  
đảm bảo tiếp tục có thể tập kết rác.

*Bỉm Sơn, ngày 02 tháng 5 năm 2018*

Kính gửi: Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bỉm Sơn.

UBND thị xã Bỉm Sơn nhận được Tờ trình số 27/TT-CT ngày 27 tháng 3 năm 2018 của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bỉm Sơn, nội dung báo cáo hiện nay không thể tiếp tục tập kết rác vào bãi rác núi voi do không còn vị trí đổ rác. Xét đề nghị của các phòng: Quản lý đô thị, Tài nguyên Môi trường, Tài chính – Kế hoạch tại biên bản làm việc ngày 30/3/2018 và theo hiện trạng tiến độ xử lý rác của gói thầu số 4 Dự án cải tạo, nâng cấp bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn do Sở TNMT làm chủ đầu tư, UBND thị xã Bỉm Sơn có ý kiến như sau:

1. Do tiến độ xử lý rác thải tồn đọng tại bãi rác núi voi của gói thầu số 4 Dự án cải tạo, nâng cấp bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn do Sở TNMT làm chủ đầu tư chậm, do đó hiện nay bãi rác không còn chỗ để tập kết rác mới phát sinh, vì vậy để giải quyết tình trạng trên đảm bảo tiếp tục có thể đổ rác vào bãi rác, UBND thị xã Bỉm Sơn thống nhất chủ trương xử lý tình thế hàng ngày bằng biện pháp dùng máy đào để đào xúc lượng rác hiện có đắp lên cao tạo hố và ô để đổ rác mới (thực hiện 01 tuần 01 lần), lượng rác mới hàng ngày sau khi đổ xuống dùng máy ủi để san gạt xuống các hố rác được máy đào tạo ra. Thời gian thực hiện phương án tính từ ngày 01/04/2018 đến 31/06/2018 (hiện nay đã thực hiện để đảm bảo VSMT).

2. Giao Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bỉm Sơn căn cứ chủ trương trên lập phương án thiết kế bản vẽ chi tiết và điều chỉnh dự toán công tác vệ sinh môi trường hạng mục: San gạt rác theo phương pháp chôn ủ tại Bãi rác Núi Voi chuyên phòng Quản lý đô thị thẩm định trình UBND thị xã Bỉm Sơn phê duyệt theo quy định làm cơ sở thực hiện.

3. Giao cho phòng Quản lý đô thị, phòng Tài chính kế hoạch tổ chức quản lý, giám sát việc thực hiện của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bỉm Sơn nghiệm thu thanh quyết toán theo đúng quy định hiện hành.

UBND thị xã Bim Sơn thống nhất chủ trương và giao nhiệm vụ cho các phòng: Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính kế hoạch và Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bim Sơn khẩn trương triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tx (b/c);
- Phòng QLDT, TNMT, TCKH (đề t/h);
- Lưu: VT, QLĐT.



*[Handwritten signature]*

**Tổng Thanh Bình**