

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ BỈM SƠN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **895** /UBND-QLĐT

Bỉm Sơn, ngày **14** tháng 5 năm 2018

V/v điều chỉnh lại thời hạn báo cáo các quy hoạch phân khu: khu chức năng phía Đông thị xã thuộc phường Đông Sơn và khu phía Nam sông Tam Điệp, thuộc phường Phú Sơn, xã Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn

Kính gửi: Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Thực hiện Quyết định số: 37/QĐ-UBND ngày 03/01/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa về Chương trình công tác năm 2018 của UBND Tỉnh; Công văn số 1195/UBND-CN ngày 30/01/2018 của UBND Tỉnh về việc giao nhiệm vụ chuẩn bị các đề án trong Chương trình công tác năm của UBND Tỉnh, trong đó quý 2/2018 có nội dung nghe báo cáo thông qua 02 đề án quy hoạch phân khu tại thị xã Bỉm Sơn; UBND thị xã Bỉm Sơn đã tổ chức lập các quy hoạch phân khu chức năng: khu phía Đông thị xã thuộc phường Đông Sơn và khu phía Nam sông Tam Điệp, thuộc phường Phú Sơn, xã Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn đến nay đã thực hiện xong các nội dung xin ý kiến các Sở ban, ngành các đơn vị và lấy ý kiến cộng đồng, đang hoàn thiện hồ sơ để báo cáo UBND Tỉnh.

Tuy nhiên, theo nội dung tại hội nghị làm việc của UBND tỉnh Thanh Hóa với Ban Quản lý dự án đường sắt – Bộ Giao thông Vận tải ngày 10/5/2018 về thỏa thuận hướng tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam (đoạn qua tỉnh Thanh Hóa), hướng tuyến dự kiến của tuyến đường sắt cao tốc đang chạy qua khu vực lập quy hoạch các phân khu nói trên, do đó cần phải nghiên cứu cập nhật bổ sung thêm tuyến đường sắt và điều chỉnh lại nội dung các đề án. Tuy nhiên hiện nay, hướng tuyến đường sắt cao tốc vẫn chưa được thống nhất, vì vậy các đề án quy hoạch phân khu trên chưa thể hoàn thiện để báo cáo UBND Tỉnh trong quý 2/2018 theo chương trình công tác của UBND Tỉnh.


Từ lý do trên, UBND thị xã Bỉm Sơn báo cáo kính đề nghị UBND Tỉnh xem xét điều chỉnh lại thời gian báo cáo các đề án quy hoạch phân khu trên sang **quý 4/2018** để UBND thị xã Bỉm Sơn có thêm có thời gian đấu nối với các: Sở Xây dựng, Giao thông Vận tải làm việc với Ban QLDA đường sắt thống nhất hướng tuyến đường sắt cao tốc và cập nhật điều chỉnh các nội dung đề án.

(Có gửi kèm sơ đồ vị trí quy hoạch có hướng tuyến đường sắt cao tốc dự kiến)

Kính đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Văn phòng UBND Tỉnh (b/c)
- Các sở: XD, GTVT (b/c);
- Lưu: VT, QLĐT.



Bùi Huy Hùng