

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ BỈM SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1390/UBND-QLĐT

Bỉm Sơn, ngày 11 tháng 7 năm 2018

V/v chủ trương điều chỉnh dự án: Cải tạo, nâng cấp đường Phan Đình Phùng, p. Ngọc Trạo, p. Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn

Kính gửi: Ban Quản lý dự án đầu tư Xây dựng Thị xã.

Ủy ban nhân dân thị xã Bỉm Sơn nhận được Văn bản số: 122/QLDA-KT ngày 27 tháng 6 năm 2018 của Ban Quản lý dự án đầu tư Xây dựng Thị xã về việc xin chủ trương điều chỉnh thiết kế dự án: Cải tạo, nâng cấp đường Phan Đình Phùng, phường Ngọc Trạo, phường Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn. Sau khi xem xét, UBND thị xã Bỉm Sơn có ý kiến như sau:

1. Do thời gian từ lúc lập thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình đến khi khởi công thực hiện dự án kéo dài do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, dẫn đến hiện trạng mặt đường có thay đổi (có phát sinh nhiều ổ gà, vệt lún,...), việc thực hiện dự án cải tạo đường có ảnh hưởng đến việc thu gom nước thải trực tiếp của các hộ dân vào hệ thống thu gom nước thải của thị xã, cần phải có phương án xử lý. Trong dự án đã phê duyệt thiếu thành phần công việc khối lượng phá dỡ, dọn dẹp để giải phóng mặt bằng. Để đảm bảo chất lượng, các tiêu chuẩn kỹ thuật về thiết kế, phát huy hiệu quả của hệ thống thu gom nước thải, đảm bảo các quy định hiện hành về đầu tư xây dựng; UBND thị xã Bỉm Sơn đồng ý chủ trương cho điều chỉnh dự án theo các nội dung sau:

* Về thiết kế: Điều chỉnh lại thiết kế tuyến đường cho phù hợp với thực tế (bổ sung khối lượng xử lý nền đất yếu, khối lượng đào đắp theo thực tế); Điều chỉnh thiết kế thu gom thoát nước thải của các hộ dân từ trực tiếp (hình thức thu gom riêng) sang gián tiếp (hình thức nửa riêng); Thay đổi thiết kế hồ ga số 2 tại cọc P4 do vị trí hồ ga này nằm trên tuyến đường vào dự án khu dân cư Bắc Phùng Hưng, phường Phú Sơn; Bổ sung khối lượng phá dỡ, dọn dẹp để giải phóng mặt bằng.

* Về tổng mức đầu tư: Đồng ý cho điều chỉnh tổng mức đầu tư do điều chỉnh bổ sung thiết kế công trình.

2. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Thị xã có trách nhiệm tổ chức lập điều chỉnh dự án theo nội dung trên, trình thẩm định, phê duyệt và thực hiện dự án trên theo đúng các quy định hiện hành về đầu tư xây dựng, lập và lưu trữ hồ sơ hoàn công, thực hiện công tác quản lý sử dụng công trình theo quy định.

Ủy ban nhân dân Thị xã có ý kiến cho chủ trương đề Ban QLDA đầu tư xây dựng Thị xã căn cứ thực hiện./

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND các phường: P.Sơn, N. Trạo;
- Lưu: QLĐT, VT.



Bùi Huy Hùng