

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
THỊ XÃ BỈM SƠN**

Số: 2226 /UBND-QLĐT  
V/v chủ trương điều chỉnh, bổ sung  
thiết kế, dự toán xây dựng công trình:  
Trụ sở làm việc Mặt trận Tổ quốc và  
khôi đoàn thể thị xã Bỉm Sơn.

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Bỉm Sơn, ngày 26 tháng 10 năm 2018*

Kính gửi: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bỉm Sơn.

Ủy ban nhân dân thị xã Bỉm Sơn nhận được Văn bản số 237/TTr-QLDA ngày 19/10/2018 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Thị xã về việc xin chủ trương điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình: Trụ sở làm việc Mặt trận Tổ quốc và khôi đoàn thể thị xã Bỉm Sơn;

Sau khi xem xét đề nghị của Ban QLDA và Biên bản làm việc ngày 05/09/2018 của phòng Quản lý đô thị, Ban QLDA, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thị xã và nhà thầu thi công dự án; UBND thị xã Bỉm Sơn có ý kiến như sau:

1. Để nâng cao hiệu quả sử dụng công trình, đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật về thiết kế, UBND thị xã Bỉm Sơn đồng ý chủ trương cho điều chỉnh, bổ sung thiết kế, dự toán công trình như đề nghị của Ban QLDA tại Văn bản 237/TTr-QLDA ngày 19/10/2018 và Biên bản làm việc ngày 05/09/2018 với các nội dung chính sau:

**1.1.** Điều chỉnh thiết kế, dự toán gồm: Điều chỉnh không xây tường ngăn phòng làm việc đoàn thanh niên, trát phào, bả tường ngoài nhà; điều chỉnh thiết kế cửa sổ tầng 1, lam chắn nắng, hệ thống vận hành cấp nước và các thiết bị nóng lạnh, hệ thống mạng Lan + Wifi và một số chi tiết nhỏ khác.

**1.2.** Bổ sung thiết kế, dự toán gồm: Bổ sung thiết kế cổng ra vào, biển hiệu cơ quan, hàng rào phù hợp với hiện trạng. Bổ sung, điều chỉnh thiết kế hạ tầng khuôn viên. Bổ sung khối lượng di chuyển, lắp đặt các thiết bị từ nơi làm việc cũ về trụ sở làm việc mới và một số chi tiết nhỏ khác.

**1.3.** Bổ sung vôi xả và các phụ kiện cho các chậu tiểu do thiết kế thiếu.

**1.4.** Nguồn vốn sử dụng từ nguồn vốn của dự án. Tổng dự toán sau khi điều chỉnh, bổ sung không làm tăng tổng mức đầu tư của dự án.

2. Giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã có trách nhiệm tổ chức lập điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình, trình thẩm định, phê duyệt theo quy định.

Ủy ban nhân dân Thị xã có ý kiến cho chủ trương đề Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Thị xã căn cứ thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UB. MTTQ TX (biết);
- Các phòng QLĐT; TCKH (đề t/h);
- Lưu: QLĐT, VT.



**Bùi Huy Hùng**